A8.7: RECURSOS DEPENDENCIAS

Presentació-Introducció i objectius de l'activitat 8.7

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN	DEPENDENCIA	RECURSOS
Α	Explicació del Professor	0:45h	1	Daniel Collados
В	Creació del document Dependencies	0:05h	-	Ralph & Oscar
С	Creació del Gantt	1:00h	В	Ralph & Oscar

PART 1 - Creació de l'estructura de carpetes

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN	DEPENDENCIA	RECURSOS
A	Creació de l'estructura de carpetas máquina física	1:00h	-	Ralph & Oscar
В	Creacio de l'estructura de carpetes máquina virtual	0:30h	А	Ralph & Oscar
С	Preparacio del Informe	1:00h	A, B	Ralph & Oscar
С	Autoritzacio del tecnic	0:05h	-	Ralph & Oscar
D	Autoritzacio del mentor	0:05h	-	Ralph & Oscar

FASE 2: Creació de la màquina virtual

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN	DEPENDENCIA	RECURSOS
A	Autorització del técnic (Part 1)	0:05h	-	Ralph & Oscar
В	Autorització del mentor(Part 1)	0:05h	-	Ralph & Oscar
С	Creació del Vagrantfile	1:00h	A,B	Ralph
D	Creació de la máquina Virtual & Comprovacions de la configuració feta al Vagrantfile i creació de la máquina Virtual.	1:00h	С	Ralph
E	Creació del Disposit Github	0:10h	-	Ralph
F	Fer el 1r commit, per tindre el vagrantfile dintre el diposit remot del github.	0:30h	E	Ralph
G	Actualitzacio del Informe	0:30h	C,D,E,F	Ralph & Oscar
Н	Autorització Tecnic per continuar a la part 3	0:05h	-	Ralph & Oscar
I	Autorització Mentor per continuar a la part 3	0:05h	-	Ralph & Oscar

FASE 3: Desplegament de l'aplicació 1: Joc Starship Sorades 13K

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN	DEPENDENCIA	RECURSOS
A	Autorització del técnic (Part 2)	0:05h	-	Ralph & Oscar
В	Autorització del mentor(Part 2)	0:05h	-	Ralph & Oscar
С	Descarregar l'app 1 del Github.	0:05h	-	Oscar
D	Descarregar el VagrantFile del Github	0:05h	-	Oscar
E	Realitzar el fitxer docker-compose.yml	0:30h	D,C	Oscar
F	Realitzar el fitxer nginx.conf	0:10h	D,E,C	Oscar
G	Executem docker-compose up -d	0:05h	Е	Oscar
Н	Realitzem probes d'escalabilitat amb docker-compose up -d scale apacheG3=3.	0:05h	G	Oscar
I	Realitzem probes de que podem accedir des de diferents ordinadors a l'aplicació.	0:10h	E,G,H	Ralph & Oscar
J	Realitzem un git add app1	0:5h	-	Oscar
К	Realitzem un git commit	0:5h	J	Oscar
L	Realitzem un git push per pujar l'app1 al github.	0:5h	К	Oscar
М	Actualitzar la "Documentació" & la planificació.	0:5h	-	Ralph & Oscar
N	Autorització del Tècnic per el següent apartat	0:5h	-	Ralph & Oscar
0	Autoritzacio del Mentor per el següent apartat.	0:5h	-	Ralph & Oscar

FASE 4: Desplegament de l'aplicació 1: Apache + MySQL + WordPress

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN	DEPENDENCIA	RECURSOS
A	Clonació del dipòsit	0:05h	-	Ralph
В	Esborra el dipòsit .git que s'ha creat	0:05h	А	Ralph
С	Comprovacions de la màquina virtual	0:05h	-	Ralph
D	Modificar el script bd.sql (màquina fisica)	0:05h	А	Ralph
E	Desenvolupar un fitxer Dockerfile	0:15h	-	Ralph
F	Desenvolupar un fitxer docker-compose.yml dins de pj9f4a87apl2(maquina fisica)	0:40h	E	Ralph
G	Dins del directori app, modificar el fitxer config.php	0:10h	-	Ralph
Н	Posar en marxa l'aplicació i fer comprovacions	0:05h	G	Ralph
I	Afegir la taula de usuaris a la base de dades bdPj9f4a87apl2	1:00h	-	Ralph
J	Troba IP de la maquina virtual	0:5h	-	Ralph
К	Accedeix a l'aplicació amb el navegador	0:5h	J	Ralph & Oscar
L	Posar en marxa l'aplicacio amb 10 contenidors	0:5h	-	Ralph
М	Fer un 3 commit local	0:10h	-	Ralph
N	Pujeu als vostres comptes de Github tots el fitxers de l'activitat.	0:5h	М	Ralph & Oscar
0	Actualitzar la "Documentació" & la planificació.	1:00H	-	Ralph & Oscar

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN	DEPENDENCIA	RECURSOS
Р	Lliurament part tecnica	0:5h	-	Ralph & Oscar